

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к договору № 069-11-223/16 от 17.03.2016г.
на ремонт помещений в корпусе № 1 отдел №21

г. Йошкар-Ола

«16» декабря 2016 г.

ООО «Промтехвуз-М», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Логушина И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

АО «Марийский машиностроительный завод», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Б.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 3.1. договора № 069-11-223/16 от 17.03.2016г. на ремонт помещений в корпусе № 1, отдел № 21 стороны пришли к соглашению о продлении срока окончания выполнения работ до 03.04.2017г.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора № 069-11-223/16 от 17.03.2016г. на ремонт помещений в корпусе № 1 отдел №21.

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора № 069-11-223/16 от 17.03.2016г. и дополнительных соглашений № 1 от 30.09.2016г. и № 2 от 26.10.2016г. на ремонт помещений в корпусе № 1 отдел №21.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

ООО «Промтехвуз-М»

АО «Марийский машиностроительный завод»

424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
ИНН/КПП 1215081481/121501001
р/с 40702810900000002697
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000889
БИК 048860889

424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
ИНН/КПП 1200001885/121550001
ОГРН 1021200757808
р/с 40702810637180008107
Отделение Марий Эл № 8614 ПАО Сбербанк
г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630

Директор

Генеральный директор

