АО  "МАРИЙСКИЙ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД"



ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 
Настоящим информируем о внесении изменений в договор с ООО «Промтехвуз-М» (г. Йошкар-Ола), при заключении договора по результатам закупки у единственного поставщика на выполнение работ по смене окон в корпусе 20 для нужд Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод» (Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «29» июня 2015 года в ЕИС (ООС): http://zakupki.gov.ru и Сайте Заказчика: http://www.marimmz.ru (раздел «Закупки»)). 

	Измененные условия договора
	Первоначальный вариант
	Внесенные изменения

	Цена договора, руб.
	2 071 407,00
В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Сметой (Приложения № 2,3) к Договору № 069-11-594/15 от 30.06.2015г.
	2 181 369,00

 В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Сметой (Приложение №2)  к доп. Соглашению №1 к Договору № 069-11-594/15 от 30.06.2015г.


Дата внесения изменений – 31 августа 2015 г. 

Дата размещения в единой информационной системе и на сайте Заказчика – 04 сентября 2015 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору  № 069-11-594/15 от 30.06.2015 г.

на смену окон в корпусе 20

г. Йошкар-Ола 





                              _______________  2015 г. 

ООО «Промтехвуз-М», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Логушина И.Ю., действующего   на   основании   Устава, с одной стороны, и 

АО «Марийский машиностроительный завод», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Б.И., действующего на основании Устава,  с  другой  стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с изменением объема работ и в соответствии с пунктом 4.2. договора № 069-11-594/15 от 30.06.2015 г. на смену окон в корпусе 20 стороны пришли к соглашению об увеличении стоимости работ.

пункт 4.1. изложить в следующей редакции: Цена договора составляет 2181369 (Два миллиона сто восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей, в том числе НДС и включает в себя все без исключения расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением работ по договору, в том числе стоимость работ и материалов и подтверждается уточненной Сметой (Приложение № 2) к дополнительному соглашению № 1 к договору № 069-11-594/15 от 30.06.2015 г. 

Смета (Приложение №2) к договору № 069-11-594/15 от 30.06.2015 г. на смену окон в корпусе 20 считается утратившей силу.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора № 069-11-594/15 от 30.06.2015 г. на смену окон в корпусе 20.

3.  Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями договора № 069-11-594/15 от 30.06.2015 г. на смену окон в корпусе 20.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон
	Исполнитель


	Заказчик

	ООО «Промтехвуз-М»  

424003,РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 

ИНН/КПП 1215081481/121501001

р/с 40702810900000002697

Банк «Йошкар-Ола» (ОАО) 

г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000889

БИК 048860889


	АО «Марийский машиностроительный завод»

424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

ИНН/КПП 1200001885/121550001

ОГРН 1021200757808

Р/с 40702810637180008107

Отделение № 8614 Сбербанка России 

г. Йошкар-Ола

К/с 30101810300000000630

БИК 048860630



	Директор 

_________________/ И.Ю. Логушин  


	Генеральный директор  

__________________ / Б.И. Ефремов 


г. Йошкар-Ола

2015 год


