Приложение № 1
к Контракту № ___________ от _______________ 

Ведомость исполнения Контракта 
	Очередь поставки 
	Наименование этапа
	Срок
	Документ
	Цена
	Порядок оплаты

	1
	I этап

Разработка рабочей и конструкторской документации на Линию нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов и Станцию производства деминерализованной воды
	15  рабочих дней от даты заключения Контракта


	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
	
	30 % - после заключения Контракта 
20 % - после уведомления о готовности Оборудования первой очереди к  доставке 

30 % - после подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию по первой очереди поставки 

20 % - после выполнения всего предусмотренного объема работ по настоящему Контракту и подписания Акта окончательной приёмки (сводного акта по Контракту)

	
	II этап

Доставка Оборудования за счет Исполнителя до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15) 
	95 рабочих дней с момента готовности рабочей и конструкторской документации 
	Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН)


	
	

	
	III этап

Получение уведомления о готовности к проведению шефмонтажных работ 

Проведение на территории Заказчика шефмонтажа
	10 рабочих дней с даты окончания доставки Оборудования

60 рабочих дней с момента после получения Исполнителем письменного подтверждения о готовности Заказчика к проведению шефмонтажа 
	Акт выполненных работ (оказанных услуг) 

Акт ввода Оборудования в эксплуатацию 
	
	

	
	IV этап

Проведение на территории Заказчика пусконаладочных работ по запуску в эксплуатацию Оборудования.

Проведение инструктажа и передача навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика в соответствии с Техническим заданием
	40 рабочих дней с момента окончания шефмонтажных работ 
 
	
	
	

	2
	I этап

Разработка рабочей и конструкторской документации на Линию нанесения покрытий на детали из стали, меди и медных сплавов
	15  рабочих дней от даты заключения Контракта


	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
	
	30 % - после заключения Контракта 

20 % - после уведомления о готовности Оборудования второй очереди к  доставке 

30 % - после подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию по второй очереди поставки 

20 % - после выполнения всего предусмотренного объема работ по настоящему Контракту и подписания Акта окончательной приёмки (сводного акта по Контракту)

	
	II этап

Доставка Оборудования за счет Исполнителя до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15).
	150 рабочих дней с момента готовности рабочей и конструкторской документации 
	Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН)
	
	

	
	III этап

Получение уведомления о готовности к проведению шефмонтажных работ 

Проведение на территории Заказчика шефмонтажа.
	10 рабочих дней с даты окончания доставки Оборудования

60 рабочих дней  с момента после получения Исполнителем письменного подтверждения о готовности Заказчика к проведению шефмонтажа


	Акт выполненных работ (оказанных услуг) 

Акт ввода Оборудования в эксплуатацию 


	
	

	
	IV этап

Проведение на территории Заказчика пусконаладочных работ по запуску в эксплуатацию Оборудования.

Проведение инструктажа и передача навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика в соответствии с Техническим заданием
	40 рабочих дней с момента окончания шефмонтажных работ 
	
	
	

	3
	I этап

Разработка рабочей и конструкторской документации на Линию никелирования и латунирования
	15  рабочих дней от даты заключения Контракта


	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
	
	30 % - после заключения Контракта 

20 % - после уведомления о готовности Оборудования третьей очереди к  доставке 

30 % - после подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию по третьей очереди поставки 

20 % - после выполнения всего предусмотренного объема работ по настоящему Контракту и подписания Акта окончательной приёмки (сводного акта по Контракту)

	
	II этап

Доставка Оборудования за счет Исполнителя до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15)
	206 рабочих дня с момента готовности рабочей и конструкторской документации 
	Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН)
	
	

	
	III этап

Получение уведомления о готовности к проведению шефмонтажных работ 

Проведение на территории Заказчика шефмонтажа. 
	10 рабочих дней с даты окончания доставки Оборудования

60 рабочих дней с момента после получения Исполнителем письменного подтверждения о готовности Заказчика к проведению шефмонтажа


	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
Акт ввода Оборудования в эксплуатацию 


	
	

	
	IV этап

Проведение на территории Заказчика пусконаладочных работ по запуску в эксплуатацию Оборудования.

Проведение инструктажа и передача навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика в соответствии с Техническим заданием
	40 рабочих дней с момента окончания шефмонтажных работ
	
	
	

	4
	I этап

Разработка рабочей и конструкторской документации на Линию серебрения
	15  рабочих дней от даты заключения Контракта


	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
	
	30 % - после заключения Контракта 

20 % - после уведомления о готовности Оборудования четвертой очереди к  доставке 

30 % - после подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию по четвертой очереди поставки 

20 % - после выполнения всего предусмотренного объема работ по настоящему Контракту и подписания Акта окончательной приёмки (сводного акта по Контракту)

	
	II этап

Доставка Оборудования за счет Исполнителя до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15)
	247 рабочих дней с момента готовности рабочей и  конструкторской документации 


	Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН)


	
	

	
	III этап

Получение уведомления о готовности к проведению шефмонтажных работ 

Проведение на территории Заказчика шефмонтажа. 
	10 рабочих дней с даты окончания доставки Оборудования

45 рабочих дней с момента после получения Исполнителем письменного подтверждения о готовности Заказчика к проведению шефмонтажа


	Акт выполненных работ (оказанных услуг)


	
	


	
	IV этап

Проведение на территории Заказчика пусконаладочных работ по запуску в эксплуатацию Оборудования.

Проведение инструктажа и передача навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика в соответствии с Техническим заданием
	30 рабочих дней с момента окончания шефмонтажных работ 
	Акт ввода Оборудования в эксплуатацию
	
	

	Исполнитель 
	Заказчик 

	
	ОАО «Марийский машиностроительный завод»



	
	Генеральный директор

___________________________ / Б. И. Ефремов


