

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору на поставку парового водотрубного котла ДКВр-4-13ГМ для нужд
Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»
№069-11-1486/16 от 01.11.2016г

г. Йошкар-Ола

24 июля 2017 г.

ООО ПМНУ «Котломонтажсервис», именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице директора Третьякова Сергея Дмитриевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и **АО «Марийский машиностроительный завод»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. п.2.. Приложения №4 к Договору «на поставку парового водотрубного котла ДКВр-4-13ГМ для нужд Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод» №069-11-1486/16 от 01.11.2016г. изложить в следующей редакции:

2	Выполнение строительных, монтажных, пуско-наладочных работ, инструктаж по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика и другие работы в соответствии с Договором	В течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после получения письменного уведомления о готовности к Заказчика к проведению пуско-наладки.	Акт выполненных работ
---	---	--	-----------------------

2. п.3 Приложения №4 к Договору «на поставку парового водотрубного котла ДКВр-4-13ГМ для нужд Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод» №069-11-1486/16 от 01.11.2016г. изложить в следующей редакции:

3	Техническое освидетельствование котла ДКВр-4-13ГМ и экономайзера ЭБ-2-142	В течение 45 (сорока пяти) календарных дней после завершения строительных и монтажных работ, перед пуско-наладочными работами и комплексным опробованием Оборудования.	Акт выполненных работ
---	---	--	-----------------------

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Во всем остальном, непредусмотренном настоящим соглашением, Стороны руководствуются условиями договора №069-11-1486/16 от 01.11.2016г.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №069-11-1486/16 от 01.11.2016г.

Подписи:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор ООО ПМНУ
«Котломонтажсервис»

С.Д. Третьяков



ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
АО «Марийский машиностроительный завод»

Б.И. Ефремов



отг. 69 *Ефремов*
26.07.2017

- окончание Договора до деп. соглашения - 30 апреля 2017г.
- окончание Договора после деп. соглашения - 01.05.2017г.